

Aika	22.12.2017 klo 9.00–11.00
Paikka	Ryhmähuone 2, Tampereen virastotalo, Aleksis Kiven katu 14–16 C
Osallistujat	<p>Maria Päivänen, sosiaalipalvelupäällikkö, Tampere (puheenjohtaja)</p> <p>Hanna Harju-Virtanen, projektipäällikkö, LAPE Pirkanmaa</p> <p>Titta Pelttari, LAPE-muutosagentti, Pirkanmaan liitto</p> <p>Erja Kovalainen, sosiaalityön johtaja, Nokia</p> <p>Soile Merilä, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, Valkeakoski</p> <p>Marketta Tiihala, sosiaalityön johtaja, Ylöjärvi</p> <p>Kaija Puura, ylilääkäri, PSHP</p> <p>Tuula Tuominen, toimitusjohtaja, Pikassos</p> <p>Kaija Reiman-Salminen, toiminnanjohtaja, MLL Tampereen osasto</p> <p>Marita Viertonen, toiminnanjohtaja, MLL Hämeen piiri</p> <p>Mervi Janhunen-Ruusuvuori, toimialajohtaja, Setlementti Tampere</p> <p>Pasi-Heikki Rannisto, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto</p> <p>Anssi-Pekka Udd, lehtori, TAMK</p> <p>Mika Seppänen, sivistysjohtaja, Vesilahti</p> <p>Henna Vanhatalo, projektisihteeri, LAPE Pirkanmaa (sihteeri)</p>
Poissa	<p>Rita Juvonen, johtava hoitaja, Ikaalinen</p> <p>Natalia Kettunen, vs. perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja, Sastamala</p>

	Asia	Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet
1	Kokouksen avaus	Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.
2	Väliraportointi ja jatkosuunnitelma	<p>Käytiin läpi hankkeen väliraportti. Hankehenkilöstön tekemä väliraportti on lähetetty ohjausryhmälle esityslistan liitteenä. Tarkennettu toimintasuunnitelma vuodelle 2018 valmistuu helmikuun alkuun mennessä.</p> <p>Yhteisessä keskustelussa tunnistettiin hankkeen onnistumisiksi muun muassa moniammatilliset kehittämistyöryhmät, maakunnallisen mallin rakentaminen, vahva linkki sote- ja LAPE-valmistelun välillä sekä kuntien LAPE-ryhmien toiminnan käynnistyminen.</p>

		<p>Haasteiksi nimettiin valtakunnallisen ohjauksen puute, hankkeen päätyminen jo vuonna 2018, kehittävän arvioinnin puuttuminen sekä epäselvyys sähköisten palveluiden kehittämisessä.</p> <p>Ohjausryhmä toivoi, että vuonna 2018 kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin asioihin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- varhaiskasvatuksen ja koulun roolin korostaminen sekä niiden vahvempi yhteistyö perhekeskuksen ja erityispalveluiden kanssa</li> <li>- lasten ja nuorten kuuleminen hyödyntämällä esimerkiksi kouluterveyskyselyn tuloksia, lapsiparlamenttia, nuorisovaltuustoja ja 4.-luokkalaisten vaikuttamispäiviä</li> <li>- palvelupolkujen kuvaaminen</li> <li>- yhteistyö nuorisotyön sekä kulttuuri ja vapaa-aikapalveluiden kanssa</li> </ul>
3	Sähköiset palvelut	<p>Muutosagentti Titta Peltari alusti sähköisten palveluiden kehittämisestä. Esitetyt diat lähetetään muistion liitteenä.</p> <p>Ohjausryhmältä tarvittiin päätös siitä, miten sähköisten palveluiden kehittämisessä edetään. Ohjausryhmä linjasi, että hankkeen rahoilla ei ryhdytä rakentamaan maakuntatasoista sähköistä palvelualustaa.</p>
4	Arviointisuunnitelma	<p>Pasi-Heikki Rannisto esitteli hankkeen arviointisuunnitelman tämänhetkisen version. Arviointisuunnitelman luonnos on lähetetty ohjausryhmälle esityslistan liitteenä.</p> <p>Alkuperäistä aikataulua tullaan muuttamaan siten, että kyselyjen sijaan vahvistetaan focus group -haastattelujen merkitystä. Haastattelut aloitetaan vuoden 2018 alussa. Lisäksi yhteisessä keskustelussa nousi esille, että esimiehille suunnattujen seminaarien sisältöä tullaan muokkaamaan.</p>
5	Maksatushakemukset	<p>Hankkeen toinen maksatushakemus valmistuu vasta tammikuussa 2018, joten ohjausryhmä ei käsitellyt aihetta.</p>
6	Vuoden 2018 kokoukset	<p>Päätettiin vuonna 2018 pidettävien kokousten päivämäärät:</p> <p>31.1. klo 8.30–9.30 (ylimääräinen kokous henkilöstöressurssien lisäämisestä)</p> <p>14.3. klo 13.30–15.30</p> <p>30.5. klo 13.30–15.30</p> <p>29.8. klo 13.30–15.30</p> <p>12.12. klo 13.30–15.30</p> <p>Ohjausryhmälle lähetetään kalenterikutsut kokouksen jälkeen.</p>
7	Muut asiat	<p>- 31.1.2018 klo 8.30–9.30 järjestetään ylimääräinen kokous niille hankekumppaneille, jotka haluavat lisätä 50 % projektikoordinaattorin</p>

		<p>henkilöstöressurssia. Toiveet lisätarpeista Hanna Harju-Virtaselle viimeistään 22.1.2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16.1.2018 LAPE-infon ajankohtaa on muutettu. Uusi päivämäärä on 10.4. klo 12–16.</li> <li>- 2.2.2018 järjestetään monitoimijaisen arvioinnin yhteiskehittämispäivä. Ohjelma löytyy <a href="#">täältä</a>.</li> </ul>
8	Seuraava kokous	Seuraava kokous pidetään 14.3.2018 klo 13.30–15.30.
9	Kokouksen päättäminen	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.